

AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira  
Rua José Pimentel, 280 - Diniz - Telefax: (32) 3332-3177  
CEP: 36.202-280 - Barbacena - MG



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Barbacena		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 35.382,94				DATA: 30/10/2024
Obra: Reforma da Câmara Municipal de Ibertioga - Barbacena/MG						PRAZO DA OBRA: 2 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
1.0	PLACA	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	
		Financeiro	R\$ 1.683,42	R\$ 1.683,42	R\$ 0,00	
2.0	EXECUÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 33.699,52	R\$ 16.849,76	R\$ 16.849,76	
TOTAL COM DESCONTO		Físico %	100,00%	52,38%	47,62%	
		Financeiro	R\$ 35.382,94	R\$ 18.533,18	R\$ 16.849,76	
<p>Eng. Responsável: Karine Fernandes Paixão Crea: 249364MG</p> <p>Assinatura da Prefeitura</p>						Observações: